
龍ケ崎市都市公園施設長寿命化計画策定事業（防災・安全）
平成29年度（1年間） 龍ケ崎市

（H29末）
①

②

③

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制，実施時期

事業終了後

市ホームページに掲載

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹還事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H28 H29 H30 H31 H32

合計 14

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

令和2年5月20日

計画
実績

事業者
市町村名

港湾・地区名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（延長・面積等）

直接

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

14
14

長寿命化計画策定調査
（龍ヶ岡公園等133箇
所）

龍ケ崎市都市公園・安全対策事業龍ケ崎市 龍ケ崎市

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

要素となる事業名
市町村名 全体事業費

（百万円）（事業箇所）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
14百万円 Ａ Ｃ

事後評価（中間評価）の実施時期

効果促進事業費の割合
0.0%

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

14百万円 Ｂ

事業者

事後評価（中間評価）の実施体制

龍ケ崎市都市施設課内で実施

龍ケ崎市一般都市公園A6-1

番号 要素となる事業名

公表の方法

事業内容

　　計画的に施設の改築や更新を行い、公園内の安産性を確保するとともに、利用者の利便性や快適性の向上を図るため、「龍ケ崎市公園施設長寿命化計画」の見直しをする。

・平成２９年度までに平成３１年度以降５ヶ年度の長寿命化計画の策定を行う。

長寿命化計画策定の進捗状況を算出する。
（進捗率＝作業済み項目数／全作業項目）　※対象公園数134公園（街区公園95、近隣公園9、地区公園3、運動公園1、風致公園
1、都市緑地25）

（H29当初）

0% 100%

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

「公共土木施設における地震・津波対策の実施状況等に関する会計検査の結果への
対応について（交付金関係）（平成２５年５月１５日付け事務連絡）」より



合計
Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

合計

番号 備考

C-1

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

合計

番号

２．事業効果の発現状況，目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 134公園
Ⅱ定量的指標の達成状況 100% 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 134公園

100%

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・「龍ケ崎市公園施設長寿命化計画」を見直ししたことによって、Ｈ31年度以降においても引き続き計画に基づき、施設の改修及び遊具の更新を行い、安心・安全で快適な公園環境を確保する事業方針で進めることができる。

備考

事業者
全体事業費
（百万円）

備考
（面積等）

事業内容

市町村名

事業実施期間（年度）
全体事業費
（百万円）

市町村名
港湾・地区名

指標①（都市公
園26公園におけ
る長寿命化計画
策定の割合）

指標②

指標③

番号 要素となる事業名

番号 事業者
要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容

・「龍ケ崎市公園施設長寿命化計画」を見直しすることにより、新たに平成３１年度から計画的に施設の改築や遊具の更新を行い、公園利用者の安全性の確保に繋
がった。

「公共土木施設における地震・津波対策の実施状況等に関する会計検査の結果への
対応について（交付金関係）（平成２５年５月１５日付け事務連絡）」より


