

## 龍ヶ崎市の道の駅に関する年表

- |                |  |
|----------------|--|
| 平成24年2月        | ふるさと龍ヶ崎戦略プラン 掲載                              |
| 平成27年11月       | 「龍ヶ崎市道の駅基本構想」策定                              |
| 平成29年2月        | 「龍ヶ崎市道の駅基本計画」策定                              |
| 平成30年9月        | 護岸改修工事 発注                                    |
| 平成31年1月        | 護岸改修工事 一時中止                                  |
| 令和元年12月        | 不測の埋設物 発覚                                    |
| 令和4年1月         | 萩原市長 就任                                      |
| 令和4年4月         | 道の駅整備事業の再検証 開始                               |
| 令和5年3月         | 縮小した道の駅を整備する方向性 公表                           |
| 令和5年6月         | 牛久沼越水 / 一旦立ち止まる事を答弁                          |
| 令和5年8月<br>～12月 | 牛久沼越水対策検討委員会（1～3回）<br>（広域地盤沈下と継続的な地盤沈下が示された） |
| 令和6年2月         | 道の駅整備事業の中止 公表                                |