

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年03月14日

計画の名称	龍ヶ崎市都市公園施設長寿命化計画策定事業												
計画の期間	令和04年度 ~ 令和04年度 (1年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	龍ヶ崎市												
計画の目標	計画的に施設の改築や更新を行い、公園内の安全性を確保するとともに、利用者の利便性や快適性の向上を図るため、「龍ヶ崎市公園施設長寿命化計画」を策定する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	16	A	16	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初		R4未
1	公園施設長寿命化計画を策定した公園数と、その割合 長寿命化計画策定済み公園の割合 = 策定済み公園数 / 対象公園数 対象公園数(街区公園95、近隣公園9、地区公園3、運動公園1、風致公園1、都市緑地25)	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
公園施設長寿命化計画														

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R04	R05	R06	R07	R08				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	龍ヶ崎市	直接	龍ヶ崎市	-	-	龍ヶ崎市都市公園安全・ 安心対策事業	長寿命化計画策定調査(龍ヶ 岡公園 外133箇所)	龍ヶ崎市						16		策定済	
												小計						16		
											合計							16		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 龍ヶ崎市都市整備部道路公園課内で実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	「龍ヶ崎市公園施設長寿命化計画」を策定し、計画的に施設の改築や更新を行い、公園内の安全性を確保するとともに、利用者の利便性や快適性の向上を図る。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
「龍ヶ崎市公園施設長寿命化計画」に基づき施設の改築及び遊具の更新を行い、安心・安全で快適な公園環境を確保する事業方針で進める。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設長寿命化計画を策定した公園数とその割合	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%