

龍ヶ崎市の道の駅に関する年表

平成24年2月	ふるさと龍ヶ崎戦略プラン 掲載
平成27年11月	「龍ヶ崎市道の駅基本構想」策定
平成29年2月	「龍ヶ崎市道の駅基本計画」策定
平成30年9月	護岸改修工事 発注
平成31年1月	護岸改修工事 一時中止
令和元年12月	不測の埋設物 発覚
令和4年1月	萩原市長 就任
令和4年4月	道の駅整備事業の再検証 開始
令和5年3月	縮小した道の駅を整備する方向性 公表
令和5年6月	牛久沼越水 / 一旦立ち止まる事を答弁
令和5年8月 ～12月	牛久沼越水対策検討委員会（1～3回） （広域地盤沈下と継続的な地盤沈下が示された）
令和6年2月	道の駅整備事業の中止 公表